

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ**

06 августа 2021 г.

№ 699

г. Черкесск

**«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году»**

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, и в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2022 году на территории Карачаево-Черкесской Республики

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Отделу государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Министерства (далее – Отдел Министерства), Республиканскому государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования, Республиканскому государственному казенному образовательному учреждению «Центр информационных технологий, отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся.

3. Отделу Министерства (Урусовой М.И.) довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных общеобразовательных учреждений.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

4.1. довести до сведения подведомственных общеобразовательных учреждений «дорожную карту»;

4.2. на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории муниципального образования в 2022 году (далее по тексту - план, мероприятий);

4.3. обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Бекижеву Ф.Б.

Министр



И.В. Кравченко

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году**

**Используемые сокращения:**

**ГИА** – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

**ГИА-11** – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

**ГИА-9** – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

**Рособрнадзор** - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

**Министерство** – министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

**Отдел министерства** - отдел государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

**Отдел надзора** - отдел по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

**ППЭ** – пункт проведения экзаменов

**РИС** – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике

**ЭМ** – экзаменационные материалы

**ГЭК** – Государственная экзаменационная комиссия

**КЧРИПКРО** - РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования»

**РЦОИ** – организация, выполняющая функции Регионального центра обработки информации

**ФИПИ** – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

**ФЦТ** – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

**МОУО** – муниципальные органы управления образованием Карачаево-Черкесской Республики

**ОО** – общеобразовательные организации Карачаево-Черкесской Республики

**ПК** – предметная комиссия

**КК** – конфликтная комиссия

**НПБ** – нормативная правовая база

**СМИ** – средства массовой информации

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике	Июль - август 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе:	Июнь – октябрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
	- подготовка сводного аналитического отчета по итогам ГИА;	Октябрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
	- подготовка справок, отчетов по запросам Рособнадзора, вышестоящих организаций.	По запросу	Министерство, РЦОИ, КЧРИПКРО, отдел надзора
1.3.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году по форме, предоставляемой ФИПИ	Июль – август 2021 г.	КЧРИПКРО, РЦОИ, председатели ПК
1.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях и семинарах, в том числе:	Август – ноябрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
	- проведение Республиканского совещания по итогам анализа результатов ГИА-2021	Август - сентябрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
	- проведение серии Республиканских и муниципальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам	Октябрь – ноябрь 2021 г.	КЧРИПКРО, МОУО
1.5.	Подготовка предложений для формирования государственного задания КЧРИПКРО на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в рамках проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам	Сентябрь – октябрь 2021 г. г.	Министерство, КЧРИПКРО, РЦОИ
1.6.	Проведение анализа «зон риска», формирование отчета, разработка мер по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА.	Август – сентябрь 2021 г.	Министерство, РЦОИ, отдел надзора, РЦОИ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА.	Июль - август 2021 г.	ОО
2.2.	Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении.	По отдельному плану	МОУО, ОО
2.3.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей)	По отдельному плану	МОУО, ОО

2.4.	Корректировка содержания всех программ повышения квалификации учителей, реализуемых в КЧРИПКРО по направлениям преподавания учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике)	Сентябрь 2021 г.	КЧРИПКРО
2.5.	Реализация программ повышения квалификации для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА	Сентябрь – декабрь 2021 г.	КЧРИПКРО
2.6.	Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ в 2021 году (по обязательным предметам и предметам по выбору)	Сентябрь 2021 г. – январь 2022 г.	КЧРИПКРО
2.7.	Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ в 2021 году (по обязательным предметам)	Сентябрь 2021 г. – январь 2022 г.	КЧРИПКРО
2.8.	Организация и проведение семинаров для руководителей районных и городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО)	В течение 2021/22 учебного года	КЧРИПКРО, МОУО
2.9.	Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений	Сентябрь 2021 г.	ОО
2.10.	Распространение опыта педагогов по подготовке к ГИА выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 - 11 классов (по предметам)	В течение 2021/22 учебного года	КЧРИПКРО, МОУО, ОО
2.11.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования в соответствии с НПА Минпросвещения России по вопросам качества образования	По мере поступления НПА	КЧРИПКРО
2.12.	Проведение Республиканского семинара-совещания с целью представления анализа результатов мониторинга по качеству общего образования и представление проекта плана мероприятий по повышению качества общего образования в Республике	Декабрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПКРО
2.13.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий.	В течение 2021/22 учебного года	МОУО, ОО
2.14.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам.	В течение 2021/22 учебного года	ОО
2.15.	Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам.	В течение 2021/22 учебного года	КЧРИПКРО, МОУО

### 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

3.1.	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021/22 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	В течение учебного года по мере необходимости	Министерство
3.2.	Издание приказов:		
	Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2021-2022 учебном году	Август 2021 г.	Министерство
	Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	Сентябрь - ноябрь 2021 г.	Министерство
	Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) Карачаево-Черкесской Республики	Октябрь 2021 г.	Министерство
	Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике	Октябрь 2021 г.	Министерство
	Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики	Октябрь 2021 г.	Министерство
	Приказы об утверждении состава ГЭК и Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году	Ноябрь – декабрь 2021 г.	Министерство
	Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году на территории Карачаево-Черкесской Республики	Ноябрь 2021 г.	Министерство
	Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9	Декабрь 2021 г.	Министерство
	Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА	Февраль 2022 г.	Министерство
	Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды	Март - август 2022 г.	Министерство
	Приказы об утверждении ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 году	Январь 2022 г.	Министерство
	Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, техни-	Март - апрель 2022 г.	Министерство

	ческие специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты)		
	Приказы об утверждении состава и Положения о ПК по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республике в 2021- 2022 учебном году	Февраль 2022 г.	Министерство
	Приказы об утверждении состава и Положения о КК при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021-2022 учебном году	Март 2022 г.	Министерство
	Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11	Май 2022 г.	Министерство
	Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11	Март, май 2022 г.	Министерство
	Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Карачаево-Черкесской Республики	Май – июнь 2022 г.	Министерство
	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам	Февраль 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО
	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ГИА	Февраль - март 2022 г.	Министерство
	Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.)	Декабрь 2021 г. - февраль 2022 г.	Министерство
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаево-Черкесской Республики	Сентябрь - декабрь 2021 г.	Министерство
4.2.	Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОИ	Март – апрель 2022 г.	Министерство, РЦОИ
4.3.	Заключение Министерством и РГКОУ «ЦИТ» госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	Ноябрь 2021 г. – август 2022 г.	Министерство, РЦОИ
4.4.	Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Министерство, РЦОИ
4.5.	Приобретение электронных подписей для сотрудников РЦОИ и членов ГЭК для проведения ГИА-11	Октябрь - декабрь 2021	Министерство, РЦОИ
4.6.	Закупка РГКОУ «ЦИТ» технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2022 году	Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г.	Министерство, РЦОИ
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
5.1.	Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году. Кри-	Сентябрь – ноябрь 2021 г.	КЧРИПКРО, МОУО



	терии оценивания. Структура работы		
5.2.	Организация и проведение обучения по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку.	Ноябрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПК-РО
5.3.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ (на региональном и муниципальном уровнях)	Февраль – май 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО, РЦОИ, МОУО
5.4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – май 2022 г.	Министерство
5.5.	Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	Август – сентябрь 2021	КЧРИПКРО
5.6.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ	по плану ФИПИ	КЧРИПКРО
5.7.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль – апрель 2022	Министерство, КЧРИПК-РО
5.8.	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии	Май 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО
5.9.	Проведение обучения общественных наблюдателей	Март, май 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
6.1.	Планирование работы РЦОИ	по отдельному плану	Министерство, РЦОИ
6.2.	Техническая и информационная подготовка по формированию и эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС	Сентябрь - октябрь 2021 г.	РЦОИ
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	Сентябрь 2021 года	Министерство, РЦОИ
6.4.	Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС	Ноябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.	РЦОИ
6.5.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы ПК и КК	перед началом досрочного, основного и дополнительного периодов ЕГЭ	Министерство, МОУО
6.6.	Формирование заявок на экзаменационные материалы ГИА-11 и внесение сведений в РИС	По отдельному графику	Министерство, РЦОИ
6.7.	Формирование заявок на экзаменационные материалы ГИА-9	По отдельному графику	Министерство, РЦОИ
6.8.	Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА	в соответствии с утвержденными сроками	РЦОИ
6.9.	Обеспечение информационной безопасности на всех этапах проведения	Весь период проведения	Министерство, РЦОИ



	ГИА, а также при хранении и обработке экзаменационных материалов участников ГИА	ГИА	
6.10.	Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по проведению ГИА в ППЭ	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО
6.11.	Организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11: набор и подготовка онлайн - наблюдателей; аккредитация онлайн - наблюдателей; организация работы регионального ситуационного центра	до 1 марта 2022 года	Министерство, КЧРИПК-РО
6.12.	Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11		
	Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики	Ноябрь 2021 г. – март 2022 г.	Министерство
	Внесение данных о членах ГЭК в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	Министерство, РЦОИ
	Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования	Ноябрь 2021 г.	Министерство
	Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК	Ноябрь 2021 г. – май 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО, РЦОИ
	Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы	по отдельному плану	Министерство
	Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	Министерство, РЦОИ
6.13.	Организация работы ПК и КК при проведении ГИА-9 и ГИА-11:		
	Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2021 году	Декабрь 2021 г.	Министерство, КЧРИПК-РО
	Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования	Март 2022 г.	Министерство
	Внесение сведений в РИС о составе ПК	за две недели до дня проведения экзамена	РЦОИ
	Проведение обучающих семинаров для председателей и членов ПК	по плану ФИПИ	Министерство, КЧРИПК-РО
	Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом	Март - сентябрь 2022	РЦОИ
	Создание КК при проведении ГИА на территории Карачаево-Черкесской Республики, разработка Положения о КК при проведении ГИА	Март 2022 г.	Министерство

6.14.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):		
	Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения	Ноябрь 2021 г.	Министерство, РЦОИ
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования	Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г.	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
	Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	РЦОИ
	Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	Декабрь 2021 г. – май 2022 г.	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
6.15.	Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку:		
	Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения	Январь 2022 г.	Министерство, РЦОИ
	Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования	Октябрь 2021 г. г. - апрель 2022 г.	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
	Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС	в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ	РЦОИ
	Проведение итогового собеседования по русскому языку, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам.	Февраль – май 2022 г.	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
6.16.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	в течение всего периода проведения ГИА	Министерство, МОУО, ОО
	Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА-9, ГИА-11	Январь 2022 г.	МОУО, РЦОИ
	Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ	Март - июнь 2022	МОУО
	Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ	в течение всего периода проведения ГИА	Министерство
	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ	Февраль - апрель 2022 г.	КЧРИПКРО
6.17.	Организация деятельности системы общественного наблюдения:		
	Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ГИА:	Декабрь 2021 г. – апрель 2022 г.	Министерство

	объявление о наборе общественных наблюдателей, сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям, проведение совещаний со студентами вузов Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации общественного наблюдения		
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль, май, сентябрь 2022	Министерство образования и науки КЧР
	Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе)	не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена	МОУО
	Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в день экзамена	Министерство, РЦОИ
	Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС	в соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ
6.18.	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО
6.19.	Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО
6.20.	Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА	в период проведения ГИА	Министерство, МОУО
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
7.1.	Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Министерство, МОУО
7.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
7.3.	Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2022 году, организация работы с демоверсиями ФИПИ и заданиями «открытого банка заданий» ФИПИ	в течение года	Министерство, МОУО, ОО
7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
7.5.	Организация работы сайтов Министерства, РЦОИ, муниципальных орга-	в течение года	Министерство, РЦОИ,

	нов управления образованием, общеобразовательных организаций		МОУО, ОО
7.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	МОУО, ОО
7.7.	Проведение муниципальных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Министерства, РЦОИ	Декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	Министерство, РЦОИ, МОУО
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь - декабрь 2021, Апрель - май 2022 г.	МОУО, ОО
7.9.	Проведение региональной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2022 г.	Министерство, МОУО
7.10.	Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ	Декабрь 2021 г. – апрель 2022 г.	Министерство, МОУО
7.11.	Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения ГИА	в течение года	Министерство, МОУО, ОО
7.12.	Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2021 г.	МОУО, ОО
7.13.	Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д.	Декабрь 2021 г., январь 2022 г.	МОУО, ОО
7.14.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Министерство, КЧРИПК-РО, МОУО
7.15.	Организация работы региональной и муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий: проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком региональной психолого-медико-педагогических комиссии	в течение 2021/22 учебного года	Министерство, РГБУ «ЦППМСР»
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	в течение года	Министерство
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:	Весь период подготовки и	

8.3.	мониторинг готовности ППЭ;	проведения ГИА	Министерство
	мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;		Министерство
	контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА в ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ; передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности)		Министерство, отдел надзора
	осуществление контроля за работой РЦОИ, ПК и КК		Министерство, отдел надзора
	соблюдение Порядка проведения ГИА		Министерство, отдел надзора
8.4.	Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации	Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.	Министерство, РЦОИ
8.5.	Контроль обеспечения соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов	в период проведения ГИА	Министерство, РЦОИ
8.6.	Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФЦТ	Март - сентябрь 2022 г.	Министерство, РЦОИ
8.7.	Контроль соответствия готовности пунктов проведения ГИА установленным требованиям	За две недели до проведения ГИА и за день до проведения экзамена по соответствующему предмету	Министерство, ГЭК, МОУО
8.8.	Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Февраль – апрель 2022 г.	Министерство, КЧРИПК-РО, РЦОИ, МОУО
8.9.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период, дополнительный (сентябрьский период)	в соответствии с графиком	Министерство, РЦОИ, МОУО
8.10.	Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов с использованием портала СМОТРИЕГЭ	Весь период проведения ГИА	Министерство
8.11.	Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ	Весь период проведения ГИА	Министерство, МОУО
8.12.	Мониторинг нарушений ГИА: отчет об удаленных участниках ГИА, отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, анализ «зон риска».	Весь период проведения ГИА	Министерство, отдел надзора, МОУО
8.13.	Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии»	Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.	Министерство